

不法投棄未然防止事業協力評価報告書

＜平成27年12月14日実施＞

第三者委員会

No. 57	都道府県名： 福岡県	覚書を締結した市町村等名： 岡垣町								
協力の対象となる地域と当該地域世帯数及び人口： 岡垣町全域		世帯数 ^{※1}	11,656	人口 ^{※1}	32,119					
事業協力年度：		H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
	防止事業	引渡事業								
H24	実施期間	平成24年4月1日 ~ 平成25年1月31日			実施期間	平成24年12月1日 ~ 平成25年1月31日				
	内容	<ul style="list-style-type: none"> ・看板の作成と設置 ・のぼり旗の作成と設置 ・パトロールの実施 			内容	パトロール員又は職員が回収し、遠賀中間リレーセンターへ搬入、遠賀中間地域広域行政事務組合が委託した業者が指定引取場所に輸送する。				
H25	実施期間	平成25年2月1日 ~ 平成26年1月31日			実施期間	平成25年11月1日 ~ 平成26年1月31日				
	内容	<ul style="list-style-type: none"> ・看板の作成と設置 ・のぼり旗の作成と設置 ・パトロールの実施 			内容	パトロール員又は職員が回収し、遠賀中間リレーセンターへ搬入、遠賀中間地域広域行政事務組合が委託した業者が指定引取場所に輸送する。				
H26	実施期間	平成26年2月1日 ~ 平成27年1月31日			実施期間	平成26年11月1日 ~ 平成27年1月31日				
	内容	<ul style="list-style-type: none"> ・看板の作成と設置 ・のぼり旗の作成と設置 ・パトロールの実施 			内容	パトロール員又は職員が回収し、遠賀中間リレーセンターへ搬入、遠賀中間地域広域行政事務組合が委託した業者が指定引取場所に輸送する。				
品 目		エアコン	ブラウン管式 テレビ	液晶式及び プラズマ式テレビ	冷蔵庫・ 冷凍庫	洗濯機・ 衣類乾燥機	合計			
H24	引渡事業の実績（台）	0	1	0	0	0	1			
H25	引渡事業の実績（台）	0	11	0	2	1	14			
H26	引渡事業の実績（台）	0	8	0	2	1	11			
費 目 (金額：千円未満は四捨五入)		防止事業			引渡事業			合計		
		設備費	労務費	その他 経費	小計	撤去等 費用	再商品化 等料金	小計		
H24	^{※2} ①確定上限額（千円）	228	568	258	1,054	6	21	27		
	②事業に要した費用（千円）	202	568	258	1,028	0	3	3	1,030	
	交付した助成額（千円）				514	0	3	3	517	
H25	^{※2} ①確定上限額（千円）	222	674	306	1,202	7	19	26		
	②事業に要した費用（千円）	141	1,033	528	1,702	0	41	41	1,743	
	交付した助成額（千円）				561	0	19	19	580	
H26	^{※2} ①確定上限額（千円）	211	783	616	1,610	5	16	21		
	②事業に要した費用（千円）	242	1,126	772	2,140	0	33	33	2,173	
	交付した助成額（千円）				805	0	16	16	821	

※1：世帯数及び人口は、平成22年国勢調査による。

※2：流用がある場合、確定上限額は流用額を含む。

I. 不法投棄量の削減状況

イ. 平成24年度事業による平成25年度見込み達成状況

平成24年度事業実施による成果として、平成22年度の特定廃棄物の不法投棄発見量42台に対する平成25年度の削減率を40.5%（年間不法投棄発見量25台）と見込んでいたが、同発見量は33台となり、平成22年度に対し21.4%減となった。

ロ. 平成25年度事業による平成26年度見込み達成状況

平成25年度事業実施による成果として、平成23年度の特定廃棄物の不法投棄発見量42台に対する平成26年度の削減率を35.7%（年間不法投棄発見量27台）と見込んでいたが、同発見量は24台となり、平成23年度に対し42.9%減となった。


ハ. 平成26年度事業による平成27年度見込み状況

平成26年度事業実施による成果として、平成24年度の特定廃棄物の不法投棄発見量12台に対する平成27年度の削減率を41.7%（年間不法投棄発見量7台）と見込んでいた。

平成27年度上半期実績は4～9月までの半期実績で15台となり、平成24年度の同期間に対して114.3%増となっている。

二. 平成22年度以降の推移状況

概ね減少傾向である。



II. 防止事業・引渡事業の実施状況

イ. 平成24年度事業

①防止事業について

- ・看板の作成と設置（50枚）
- ・のぼり旗の作成と設置（50枚）
- ・パトロールの実施（2名、86回）

②引渡事業について

1月に1台を引渡した。

ロ. 平成25年度事業

①防止事業について

- ・看板の作成と設置（20枚）
- ・のぼり旗の作成と設置（50枚）
- ・パトロールの実施（2名、192回）

②引渡事業について

1月に14台を引渡した。

ハ. 平成26年度事業

①防止事業について

- ・看板の作成と設置（75枚）
- ・のぼり旗の作成と設置（50枚）
- ・パトロールの実施（2名、190回）

②引渡事業について

1月に11台を引渡した。

III. 事業の評価等

平成24、26年度、両事業は計画通り実施された。

平成25年度、実績報告書によると、看板50枚の作成を計画していたが住民の要望により別看板を作成したため作成枚数が少なくなったとのことである。

平成24年度事業実施の結果として、平成25年度不法投棄削減見込みは未達成であった。

平成25年度事業実施の結果として、平成26年度不法投棄削減見込みを達成した。

平成27年度上半期実績が年間の削減見込みを上回っている。