

不法投棄未然防止事業協力評価報告書

<平成25年12月16日実施>

第三者委員会

No. 61-1	都道府県名： 福岡県				覚書を締結した市町村等名： みやこ町			
協力の対象となる地域と当該地域世帯数及び人口：		みやこ町全域		世帯数 ^{※1} ：	7,703	人口 ^{※1} ：	21,572	
事業協力年度： ^{※2}		H21・H22・ H23 ・H24・H25・H26						
防止事業				引渡事業				
H23	実施期間	平成23年4月1日～平成24年1月31日		実施期間	平成23年11月1日～平成24年1月31日			
	内容	・防止看板の作成と設置		内容	職員が回収し、委託業者が指定引取場所に輸送する。			
H24	実施した自主事業							
	内容	・監視カメラの設置 ・防止看板の支給及び設置 ・パトロールの実施						
品目		エアコン	ブラウン管式テレビ	液晶式及びプラズマ式テレビ	冷蔵庫・冷凍庫	洗濯機・衣類乾燥機	合計	
H23	引渡事業の実績(台)	0	0	0	0	0	0	
費目 (金額：千円未満は四捨五入)		防止事業			引渡事業			合計
		設備費	労務費	その他経費	小計	撤去等費用	再商品化等料金	
H23	^{※3} ①確定上限額(千円)	104	0	0		4	13	
	②事業に要した費用(千円)	197	0	0	197	0	0	0
	交付した助成額(千円)				52	0	0	0

※1：世帯数及び人口は、平成22年国勢調査による

※2：事業協力年度の評価について

①不法投棄削減の評価

・平成23年度協力事業において市町村等が掲げた平成24年度削減見込みの達成状況についての評価

②防止事業及び引渡事業の評価

・平成23年度に行われた協力事業の実施状況とその成果についての評価

③事業協力対象年度外は、実施した事業内容を調査し記載

※3：流用がある場合、確定上限額は流用額を含む

不法投棄未然防止事業協力評価報告書

＜平成25年12月16日実施＞

第三者委員会

No. 61-2	都道府県名： 福岡県	覚書を締結した市町村等名： みやこ町
事業協力年度：	H21 ・ H22 ・ H23 ・ H24 ・ H25 ・ H26	


I. 不法投棄量の削減状況

イ. 平成23年度事業による平成24年度見込み達成状況

平成23年度事業実施による成果として、平成21年度の特定廃棄物の不法投棄発見量8台に対する平成24年度の見込み削減率を37.5%（年間不法投棄発見量5台）と見込んでいたが、同発見量は13台で、平成21年度に対し62.5%増となった。

ロ. 平成21年度以降の推移状況

平成23年度に大幅増加したが、平成24年度は減少した。



II. 防止事業・引渡事業の実施状況

平成23年度事業

①防止事業について

・不法投棄防止看板の作成と設置（30枚）

②引渡事業について

実績報告書によると、不法投棄された特定廃棄物の破損状態がひどく、引渡しを行なわなかったとのことである。

III. 事業協力対象外年度の自主事業の実施状況と成果等

平成24年度

①実施状況

- ・監視カメラの設置（23台）
- ・防止看板の支給及び設置（55枚作成）
- ・パトロールの実施（1名、120回）

②成果等

自主事業の実施により、防止看板及び監視カメラ設置場所での不法投棄は無くなった。

IV. 事業の評価等

平成23年度、防止事業は計画通り実施されたが、引渡事業は実施されなかった。

平成23年度事業実施の結果として、平成24年度不法投棄削減見込は未達成であった。